



KABINET VAN MINISTER PASCAL SMET
CABINET DU MINISTRE PASCAL SMET



BRUXELLES MOBILITÉ
BRUSSEL MOBILITEIT

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL




.brussels

beliris
POUR BRUXELLES
VOOR BRUSSEL

Réunion publique d'information Pôle Miroir

Hiver/Printemps 2018 : Travaux T9 – Parking & Place Miroir

Jette - 6/12/2017



Photos des travaux



Thiry. Félicien





Parking souterrain

Thiry, Félicien



Entrée du parking



© *Thiry . Félicien*



Sortie du parking



Thiry. Félicien



Place du Miroir



Thiry . Félicien

Planning prévisionnel




Décembre 2017

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies

 Circulation générale



DITP : Parking sous-terrain

DITP : Parking sous-terrain

Janvier 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies


 Circulation générale

Modification du sens de circulation

 Zone de livraison

DITP : Parking sous-terrain

Zone de livraison



Février 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies


 Circulation générale

Modification du sens de circulation

 Zone de livraison

DITP : Parking sous-terrain

Zone de livraison



Mars 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies


 Circulation générale

Modification du sens de circulation

DITP : Parking sous-terrain

Zone de livraison

Zone de livraison




Avril 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable


 STIB : Voies

 Circulation générale

Modification du sens de circulation

 Zone de livraison


Zone de livraison




Mai 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies

 Circulation générale



Zone de livraison


Zone de livraison

Juin 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies

 Circulation générale



Zone de livraison


Zone de livraison

Août à Novembre 2018

 DITP : Voirie, trottoir et piste cyclable

 STIB : Voies

 Circulation générale



Impacts - Transport en commun

- **Tram 19**
 - **À partir du 22 décembre 2017** : Exploitation rétablie. Exploitation des nouvelles zones d'arrêts « Miroir » et « Place Reine Astrid ». Démantèlement des terminus provisoires (avenue de Laeken/rue Léon Théodor)
- **Bus 13/14/15**
 - **Tant que l'avenue de Jette est en travaux** : maintien de l'itinéraire dévié des bus via Constitution / Poplimont

Accompagnement du chantier

- Dépliant général de la zone
- Document d'une page reprenant les travaux sur la place, les zones de livraison et où et quand les travaux sont réalisés que les commerçants peuvent utiliser pour leurs clients et fournisseurs
- Site Internet avec les informations actualisées
- Visite personnelle du médiateur à chaque commerce à partir de la semaine prochaine et tour d'horizon des livraisons



Événement 21/12

De 16h00 à 20h00 aux
abords de la place
Reine Astrid, au pied du
sapin de Noël

Tram du musée STIB
Vin Chaud / Chocolat
chaud
Ambiance musicale



Brochure pour les commerçants

Une initiative du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Jette

Une initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Jette
Een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette



Organisation du chantier

Q&A

- **Va-t-on ouvrir toute la place en même temps ?**
 - *De Janvier 2018 à fin mars 2018, le chantier sera organisé essentiellement sur les accès trottoirs et les accès aux commerces. La zone de stockage sera au centre de la place.*
 - *À partir de 2 avril 2018 : zone complète*
- **Combien d'équipes au travail, quelles pauses ?**
 - *Double équipe pour l'aménagement de la place en zone complète avec la possibilité d'élargir les horaires et travaux pendant les week-ends*
- **Comment sont phasés les travaux ? Terrassement de toute la place, réfection des trottoirs, réfection de la place**
 - *1/ De janvier 2018 à fin mars 2018, la périphérie de la place sera impactée directement pour la réalisation des futurs trottoirs.*
 - *2/ À partir du 2 avril 2018, c'est la partie centrale et les raccords avec la périphérie qui seront directement impactés.*
- **Par où commence-t-on ?**
 - *Les travaux commenceront par une zone de 4 à 13m sur la périphérie de la place afin que les commerces aient leurs accès piétons définitifs au plus vite.*



Organisation du chantier

Q&A

- **Combien de temps en moyenne de travail devant chaque magasin ?**
 - *L'ensemble de la périphérie prendra +/- 3 mois*
- **Quand commencent réellement les travaux ?**
 - *Le 8 janvier 2018 commencera l'installation du chantier. Les travaux commenceront dans les jours qui suivent.*
- **Quelles sont les conditions climatiques qui pourraient retarder le début du chantier début janvier ? En cas de gel, peut-on effectuer le terrassement ?**
 - *Les travaux de terrassement ne sont que très peu soumis aux intempéries (sauf gel). Malheureusement, il n'en va pas de même pour tous les autres corps de métiers.*



Organisation du chantier

Passage pour piétons
devant les commerces :

Des passerelles seront placées
au droit de chaque commerce.



Infos pratiques

Pour le chantier de la Ligne 9

Site web : www.tram9.brussels

Médiateur du chantier : Johan Van Laer

E-mail : ombudsmantram9@gmail.com

Tél. +32 497 58 22 57





KABINET VAN MINISTER PASCAL SMET
CABINET DU MINISTRE PASCAL SMET

Merci pour votre attention

La parole est à vous

